
I.D.:	10839147

Lucrari	suplimentare	la	contractul	de	executie	lucrari	nr.	30303
/	03.10.2011,	“Consolidare	bloc	de	locuinta	nr.	25	str.	Dealului
Municipiul	Sfântu	Gheorghe	pentru	reducerea	riscului	seismic

Data
publicarii

28.12.15 Coduri	CPV 45262690-4

Pretul
estimativ:

127.513,00	RON 	 	

Descriere: Având	în	vedere	starea	grav	avariata	a	structurii	de	rezistenta	de	la	etajele	4,5,si6	care	au
fost	identificate	dupa	dezvelirea	si	curatirea	suprafetelor	exterioare	de	la	aceste	nivele
superioare.	Dupa	descopertare	s-au	identificat	goluri	deosebit	de	mari	si	portiuni	de
betoane	segregate	la	fatada	cladirii.	Aceste	portiuni	deteriorate	cu	caverne	necesita
plombarea	cu	beton	armat,	inclusiv	continuarea	lucrarilor	de	consolidare	din	exterior	cu	inca
un	nivel	pe	inaltime.	Ca	urmare	a	acestor	circumstante	imprevizibile	beneficiarul	a	sistat
executia	lucrarilor	în	luna	decembrie	2014	în	vederea	reevaluarii	sigurantei	structurale	si	a
dispunerii	masurilor	ce	se	impun.	În	aceasta	privinta	s-a	elaborat	reactualizarea	si
completarea	expertizei	tehnice	initiale	prin	care	se	precizeaza	necesitatea	continuarii
consolidarilor	si	mai	multe	Disapozitii	de	santier	emise	de	catre	Proiectant.	Cladirea	fiind
supusa	unor	seisme	cu	intensitate	mare	din	anii	1977,1986,1990	a	suportat	succesiv	o
serie	de	degradari	în	urma	carora	au	fost	necesare	unele	interventii	de	reabilitare
structurala	în	general	cu	caracter	local	care	s-au	degradat	si	ele.	Daca	se	continua	lucrarile
de	consolidare	începute	deja	si	repararea	locala	a	unor	elemente	cu	degradari
semnificative,	cladirea	poate	fi	încadrata	în	gradul	de	risc	seismic	II.	Consolidarea	consta	în
extinderea	interventiei	din	etapa	actuala	cu	intarirea	anumitor	elemente	prin	camasirea
acestora.	Dupa	consolidarea	cladirii	din	exterior	este	nevoie	de	izolarea	acestora	cu
polistiren	expandat	de	10	cm	grosime,	iar	impotriva	propagarii	focului	în	cazul	unui	incendiu
s-a	prevazut	fasii	de	50	cm	latime	din	vata	minerala	de	10cm	grosime.	Pentru	protejarea
izolatiei	se	monteaza	la	partea	superioara	copertina	din	tabla	zincata.	Dupa	izolarea
peretilor	grosimea	acestora	creste,	dinaceasta	cauza	glafurile	ferestrelor	trebuiesc	înlocuite
cu	altele	din	tabla	zincata	de	latime	pâna	la	50cm.	La	soclul	blocului	din	cauza	betoanelor
de	calitate	foarte	redusa	cu	fisuri	si	crapaturi	ample	camasuiala	de	8cm	grosime	prevazut
initial	se	mareste	la	16cm	,	datoria	acestor	lucrari	la	soclul	cladirii	trotuarul	de	garda	se
desface	si	se	reaseaza	dupa	excutarea	consolidarii.	Acoperisul	postului	de	transformare	lipit
de	imobil	terbie	desfacut	pe	o	prtiune	si	refacut	dupa	efectuarea	lucrarilor.Deasemenea
conductorul	de	coborare	trebuie	îndepartat	si	reasezat	dupa	executie.


