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Descriere: Proiectare	si	Executie	lucrari	la	obiectivul	"Pod	DN	11	km	74+055,	Bretcu"	In	conformitate	cu
prevederile	contractuale,	respectiv	ale	H.G.	nr.	1/	2018,	eventualele	modificari	care	pot
interveni	in	perioada	de	derulare	a	contractului	se	refera	la	urmatoarele:	1.	Modificari	ale
partilor	contractante;	2.	Schimbarea	denumirii	si/sau	a	formei	societatii,	schimbari	care	nu
atrag	crearea	unei	persoane	juridice	noi;	3.	Modificari	care	rezulta	din	adaptarea	proiectului
tehnic	la	realitatea	din	teren,	inclusiv	schimbari	de	solutii	tehnice	punctuale;	4.	Modificari
generate	de	modificari	ale	terenului,	retelei	hidrografice	supraterane	si	subterane
necunoscute	la	data	elaborarii	proiectului;	5.	Modificari	care	rezulta	din	schimbari	ale
cotelor,	pozitiilor	si/	sau	dimensiunilor	unor	lucrari	ca	urmare	a	situatiei	din	teren;	6.
Modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	7.	Modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie/alt	personal,	care	se	vor	realiza	conform	clauzei
corespunzatoare	din	Conditiile	Generale	ale	Contractului;	8.	Modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali,	care	se	vor
realiza	conform	clauzei	corespunzatoare	din	Conditiile	Generale	ale	Contractului;	9.
Modificari	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere	care	conduc	la	necesitatea	realizarii	de
lucrari	suplimentare	si/sau	la	renuntarea	realizarii	unor	lucrari	existente	in	Contract;	10.
Modificari	generate	de	acorduri,	conventii,	intelegeri	ale	statului/autoritatilor	locale	cu	alte
state;	11.	Modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde,	pe
parcursul	derularii	contractului;	12.	Prelungirea	Duratei	de	Executie;.	13.	Modificari	care
rezulta	din	implementarea	solicitarilor	provenite	de	la	diverse	institutii/autoritati/entitati	care
au	atributii	in	legatura	cu	obiectivul	de	investitie	(de	exemplu:	Ministere,	Autoritati/Institutii
centrale	si/sau	locale,	Verificatori	atestati,	organisme	de	control,	etc.).	Contractul	poate	fi
modificat,	fără	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	atunci	când	sunt	îndeplinite	în
mod	cumulativ	condiţiile	prevederilor	art.	221	alin.	(1)	lit.	f)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.	In	situatia	prevazuta	la	art.	221	alin.	(1)	lit.	f)	din
Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	in	cazul	in	care	se	efectueaza
mai	multe	modificari	succesive,	valoarea	modificarilor	se	va	determina	pe	baza	valorii	nete
cumulate	a	modificarilor	succesive.	Modificarile	substantiale	asa	cum	sunt	acestea	definite
la	art.	221	alin	(7)	din	Legea	nr.	98/2016	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri
de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	Legii	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare.	In	situatia	nerespectarii	acestor	prevederi,	Beneficiarul	are	dreptul	de	a	denunta
unilateral	contractul	de	achizitie	publica	initial.


