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Lucrari	suplimentare	pentru	,,Înfiintare	retea	de	canalizare,
reabilitare	drum,	extindere	retea	alimentare	cu	apa,
modernizare	camin	cultural	si	înfiintare	centru	de	zi	pentru
copii	''tip	after-school''	în	comuna	Mociu,	judetul	Cluj’’

Data
publicarii

26.04.13 Coduri	CPV 45232440-8	45232150-8	45232421-9	45233142-6	45453000-7

Descriere: In	urma	derularii	procedurii	de	achizitie	publica	si	respectiv,	a	semnarii	Contractului	de
lucrari	nr.	3540/08.07.2011	in	valoare	de	8.516.515	lei,	la	care	se	adauga	2.043.963,60	lei
reprezentand	TVA,	intre	Comuna	Mociu,	in	calitate	de	achizitor,	si	Asocierea	SC	DORALEX
COM	SRL	(lider)	–	SC	SCA.MO.TER	SRL,	in	calitate	de	executant,	acesta	din	urma	s-a	obligat	la
proiectarea	si	executia	lucrarilor	obiectivelor	de	investitie	aferente	proiectului	in	discutie	in
conformitate	cu	oferta	depusa.	Proiectarea	s-a	realizat	pe	baza	Studiului	de	Fezabilitate	in
baza	caruia	a	fost	castigata	finantrea	pentru	proiectul	integrat,	Studiu	de	Fezabilitatea	pus
la	dispozitie	de	catre	achizitor	si	avand	la	baza	oferta	asocierii	stabilita	castigatoare.	Cu
toate	ca	s-a	incercat	ca	Proiectul	Tehnic	sa	fie	relativ	identic	cu	Studiul	de	Fezabilitate,	nu	s-
a	reusit	in	totalitate	acest	lucru,	Proiectul	Tehnic	rezultat	aducand	unele	modificari	fata	de
SF,	modificari	acceptate	de	catre	CRPDRP	6	Satu	Mare	prin	adresa	nr	4754/30.10.2012	care
specifica	urmatoarele:	“Proiectele	tehnice	depuse	de	dumneavoastra	au	avizul	nostru	in
vederea	emiterii	ordinului	de	incepere	pentru	executia	de	lucrari,	in	conditiile	respectarii
recomandarilor	facute	de	verificatorii	de	proiecte.	Avizul	este	conditionat	de	aprobarea	prin
act	aditional	a	modificarilor	propuse”.	Modificarile	PT	fata	de	SF	au	fost	aprobate	de	catre
APDRP	si	s-a	semnat	Actul	Aditional	nr.5/10.12.2012	la	Contractul	de	finantare.	Aceste
modificari	au	presupus	intocmirea	unor	note	de	renuntare	(NR)	si	note	de	comanda
suplimentara	(NCS),	intocmite	in	baza	preturilor	ofertei	facute	de	catre	Asocierea	SC
DORALEX	COM	SRL	(lider)	–	SC	SCA.MO.TER	SRL.	Valoarea	notelor	de	renuntare	este	de
1.647.313,62	lei,	iar	valoarea	notelor	de	comanda	este	de	2.214.566,27	lei.


