
I.D.:	4136027

Reabilitare	Colegiul	National	Dimitrie	Cantemir	–	lucrari
suplimentare

Data
publicarii

27.10.14 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

209.398,00	RON 	 	

Descriere: In	vederea	finalizarii	lucrarilor	de	reabilitare	a	Colegiului	National	“Dimitrie	Cantemir”,	ce	se
afla	in	implementare	in	cadrul	POR	2007	-2013,	Axa	prioritara	3,	DMI	3.4.,	finantat	din	fonduri
europene,	de	la	bugetul	de	stat	si	bugetul	local,	a	aparut	necesitatea	realizarii	unor	lucrari
suplimentare.	Acestea	nu	sunt	de	natura	lucrarilor	imprevizibile	(cutremure,	inundatii	etc.),
asa	cum	sunt	definite	conform	legii,	dar	sunt	necesare	pentru	completarea	activitatilor
incluse	in	proiectul	initial,	care	a	fost	elaborat	pe	baza	analizarii	starii	cladirilor	si	aleilor	din
incinta	la	data	întocmirii	expertizei.	Activitatea	în	corpurile	C	si	D	a	continuat	pâna	la
începerea	reabilitarii	de	catre	constructor.	Interventiile	mentionate	sunt	necesare	si
pertinente	pentru	întreg	ansambul.	Astfel:	1.	Arhitectura	corp	D:	lucrarile	propuse	cuprind
completari	cu	glet	ale	suprafetelor	tavanelor	si	peretilor,	reparatii	de	tencuieli,	zugraveli,
umplere	goluri	in	planseu,	completare	strat	suport	pentru	pardoseli,	inchidere	goluri	cu
RIGIPS,	conform	listei	de	cantitati	de	lucrari	CAN007.	2.	Arhitectura	corp	C:	lucrarile	propuse
cuprind	reparatii	tencuieli	interioare,	reparatii	glet	ipsos,	strat	suport	pentru	pardoseli,
zugraveli,	inlocuire	glafuri	din	PVC,	realizare	compartimentari	din	glasvanduri	metalice	pentru
grupurile	sanitare	(tamplarie	de	aluminiu	cu	usi	prevazute	cu	zavoare),	completare	zidarie	in
grupurile	sanitare,	usi,	conform	listelor	de	cantitati	de	lucrari	CAN853	si	CAN8531.	Toate
lucrarile	mentionate	se	vor	realiza	cu	respectarea	tuturor	normativelor	tehnice	in	vigoare	la
aceasta	data.	Avand	in	vedere	natura	acestor	lucrari	suplimentare,	ele	se	vor	executa	astfel
incat	sa	fie	asigurata	compatibilitatea	si	continuitatea	cu	lucrarile	deja	contractate	si
executate.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	301437.2	lei,	echivalentul	a	68209.26
euro,	la	cursul	din	14.07.2014,	1	euro=	4.4193	lei.	Cota	de	“Lucrari	diverse	si	neprevazute”
aferente	acestui	contract	de	lucrari	este	0%.


