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Descriere: Prezenta	procedură	de	achiziţie	publică	are	ca	obiect	realizarea	achiziţiei	publice	de:	a)
servicii	de	proiectare	tehnică;	b)	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţie
lucrări.	Din	perspectiva	dispoziţiilor	art.	35	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achiziţiile
publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	având	în	vedere	faptul	că	obiectul
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	constă	în	servicii	şi	lucrări,	se	aplică	dispoziţiile	actului
normativ	indicat	aplicabile	pentru	tipul	de	achiziţie	care	constituie	obiectul	principal	al
contractului	în	cauză	(respectiv	lucrări),	achiziţia	având	caracter	mixt.	Obiectul	contractului
se	realizează	în	2	(două)	etape,	după	cum	urmează:	a)	Etapa	I	(elaborare	proiect	tehnic):
elaborarea	documentaţiilor	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor	necesare	în
vederea	autorizării	lucrărilor,	elaborarea	proiectului	tehnic,	a	caietelor	de	sarcini	pe
specialităţi,	detaliilor	de	execuţie,	proiectul	pentru	autorizaţia	de	construire,	proiectul
pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor,	aferente	obiectivului	de	investiţii,	verificarea
documentaţiilor	de	către	autoritatea	contractantă	-	se	va	realiza	etapizat	pe	parcursul
elaborării	fiecărui	livrabil.	Proiectul	tehnic	de	execuţie	conţine	părţi	scrise	şi	părţi	desenate,
necesare	pentru	execuţia	obiectivului	de	investiţii,	conform	cerinţelor	cuprinse	în	H.G.	nr.
907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/	proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	Anexa
nr.	10.	Durata	totală	de	4	luni	a	Etapei	I	(elaborare	proiect	tehnic)	include	şi	verificarea
tehnică	de	calitate	a	proiectului	conform	prevederilor	H.G.	nr.	925/1995.	În	acest	interval	de
timp,	elaboratorul	Proiectului	Tehnic	va	fi	la	dispoziţia	verificatorilor	tehnici	atestaţi	pe
specialităţi/experţilor	tehnici	desemnaţi	de	autoritatea	contractantă,	în	vederea	verificării
tehnice	de	calitate	a	proiectului.	Această	etapă	se	realizează	în	maxim	4	luni	calendaristice
de	la	data	semnării	contractului	şi	se	desfăşoară	cu	respectarea:	•	prevederilor	Hotărârii
Guvernului	României	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate
din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	•	conţinutului	Ghidului
Solicitantului	–	Condiţii	specifice	de	accesare	a	fondurilor	în	cadrul	apelului	de	proiecte	cu
titlul	POR/2019/3/3.1/A/ITI/2	(se	va	avea	în	vedere	Grila	de	analiză	a	conformităţii	şi	calităţii
proiectului	tehnic),	publicat	pe	site-ul	www.inforegio.ro;	b)	Etapa	a	II-a	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	întreaga	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor	şi	execuţia	lucrărilor	+
perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	(oferită	de	executant).	Perioada	aferentă	acestei
etape	este	de	18	luni,	la	care	se	adaugă	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	de	minim
60	luni,	care	începe	să	curgă	de	la	data	semnării	procesului	verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilor.	Execuţia	lucrărilor,	coincide	ca	perioadă	cu	prestarea	serviciilor	de
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor,	conform
specificaţiilor	Caietelor	de	sarcini	aferente	achiziţiei.	Serviciile	de	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	se	prestează	începând	de	la	data	stabilită	în	ordinul	de	începere	a
lucrărilor,	până	la	încheierea	procesului	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor.	Ofertanţii
vor	avea	în	vedere	că	durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	18	luni,	de	la	ordinul	de
începere.	Termenul	limită	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	în	legatură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	16	(şasesprezece)
zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	cu	6	(şase)	zile	înainte	de	termenul
limită	de	depunere	a	ofertelor,	stabilit	în	Anunţul	de	participare.


