
I.D.:	5456167

Regularizare	pârâu	Casin	pe	sectorul	Târgu	Secuiesc-Valea
Seaca,	judetul	Covasna	-	Lucrari	suplimentare

Data
publicarii

26.02.15 Coduri	CPV 45246000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.03.15 Pretul	estimativ: 207.251,00	RON

Descriere: Executia	lucrarilor	suplimentare	care	au	aparut	datorita	terenului	de	fundare	instabil
identificat	in	urma	forajelor	efectuate	in	timpul	executarii	lucrarilor,	fiind	necesara
schimbarea	solutiei	tehnice	propuse	initial	.Lucrarile	constau	in	executarea	unui	pat	de
fascine	pe	o	lungime	de	1905	m	pe	care	se	va	executa	prismul	de	anrocamente	.Prismul	de
anrocamente	se	executa	de	catre	contractantul	initial	al	lucrarilor.


