
I.D.:	17213833

Lucrari	suplimentare	la	contractul	nr.11890/22.09.2016,	având
ca	obiect	Refacere	si	consolidare	terasamente	DJ	675C,	km
26+900–km	28+000,	sat	Corsoru,	comuna	Alimpesti,	judetul
Gorj”

Data
publicarii

20.01.17 Coduri	CPV 45233142-6

Pretul
estimativ:

179.396,00	RON 	 	

Descriere: Efectele	negative	cauzate	de	precipitatiile	însemnate	cantitativ	si	implicit	cresterea	aportului
de	apa	în	terasamentul	drumului,	asociat	si	cu	fenomenul	de	înghet-dezghet,	au	condus	la
activarea	alunecarilor	de	teren,	prin	pierderea	stabilitatii	terasamentului	drumului	judetean
între	km	27+948	si	km	28+062,	motiv	pentru	care	se	impune	executarea	parapetului
adâncit	pe	partea	stânga	a	drumului	judetean,	conform	detaliilor	de	executie	elaborate	de
proiectant	si	verificate	de	un	verificator	tehnic	atestat.	Conform	memoriului	tehnic
justificativ,	lucrarile	propuse	a	fi	executate	au	caracter	neprevazut	si	sunt	inseparabile	din
punct	de	vedere	tehnic,	functional	si	economic,	de	categoriile	de	lucrari	aferente
contractului	initial,	fiind	necesare	finalizarii	acestuia,	în	scopul	asigurarii	uneia	din	cerintele
esentiale	ale	constructiilor,	respectiv	siguranta	în	exploatare.


