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Descriere: Im	Zeichen	einer	nachhaltigen	Mobilität	arbeitet	die	rnv	an	der	Umsetzung	innovativer
Konzepte	wie	der	Nutzung	alternativer	Antriebstechnologien	und	der	zugehörigen
Infrastruktur.Um	den	ÖPNV	zu	dekarbonisieren	bedarf	es	der	Umstellung	auf	elektrische
Antriebe,	also	batterie-	und	brennstoffzellen-elektrische	Busse	sowie	Kombinationen	aus
beiden	Systemen.	Die	rnv	hat	sich	ehrgeizige	Ziele	bei	der	Elektrifizierung	ihrer	Busflotte
gesetzt.	Bis	2032	soll	der	gesamte	Busfuhrpark	auf	alternative	Antriebe	umgestellt
werden.Um	den	künftigen	Mehrbedarf	an	Buskapazitäten	aus	der	„Verkehrswende“
abdecken	zu	können,	soll	auf	der	Fläche	des	ehemaligen	Mannheimer
Fleischversorgungszentrums,	nach	Rückbau	des	Gebäudebestands	ein	neuer	zentraler
Busbetriebshof	entstehen.Gegenstand	dieses	Vergabeverfahrens	ist	die	Projektsteuerung
des	oben	genannten	Betriebshofes.Aufgabe	des	AN	sind	hierbei	unter	Anderem	die
nachfolgenden	Aufgaben:-	Steuerung	und	Koordination	des	Bebauungsplanverfahrens	und
der	parallel	laufenden	Neubaumaßnahme	ZIM-	Steuerung	und	Koordination	der
Ausarbeitung	der	erforderlichen	Gutachten,	Pläne	inkl.	der	Begründung	zum	Bebauungsplan
(§	9	Absatz	8	BauGB)	sowie	ggf.	eines	Umweltberichtes	(§	2	Absatz	4	BauGB)	und	der
Abarbeitung	der	artenschutzrechtlichen	Bestimmungen	nach	§	43	BNatSchG;-	Die
Terminüberwachung	und	Koordination	bezüglich	der	zu	liefernden	und	bereitzustellenden
Gutachten,	Planungsergebnisse,	Berichten	etc.	sowie	ggf.	die	Erinnerung	der	Beteiligten;-
Die	Protokollierung	der	Projektbesprechungen;-	Die	Abfassung	von	Projektstandsberichten
auf	Anforderung	der	Stadt	Mannheim,	inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen-	Die
Bereitstellung	von	erforderlichen	und	sachdienlichen	Materialien	in	der	von	der	Stadt
geforderten	Form	für	die	erforderlichen	Beteiligungen	der	Öffentlichkeit,	der	Behörden,
Träger	öffentlicher	Belange	und	sonstigen	Stellen,	für	die	Information	der	Bezirksbeiräte	und
ggf.	des	Planungs-/	bzw.	Gestaltungsbeirates,	sowie	für	eine	eventuell	durchzuführende
Bürgerinformation.	Zitat	Stadtverwaltung	Mannheim:	Die	Stadt	ist	bemüht,	den	Aufwand
hierfür	auf	dem	unbedingt	erforderlichen	Maß	zu	halten;-	Die	laufende	Bereitstellung	der	von
der	Stadt	angeforderten	Projektinformationen	(Pläne,	Gutachten,	Studien,	Beschreibungen,
etc.),	inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen;-	Die	Organisation	für	ggf.
erforderliche	Sonderveranstaltungen	in	Form	von	Bürgerversammlungen	und	-informationen,
inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen.	Die	Stadt	steht	hier	beratend	und
unterstützend	zur	Seite;-	Die	Vorstellung	der	Planung	vor	den	von	der	Stadt	gewünschten
Gremien,	inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen;-	Die	Abstimmung	mit	den
Fachbehörden.	Zitat	Stadtverwaltung	Mannheim:	Die	Stadt	steht	hier	beratend	und
unterstützend	zur	Seite;-	Die	Erstellung	der	Beschlussvorlagen	für	die	gemeinderätlichen
Gremien,	inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen;-	Die	Auswertung	der
eingehenden	Stellungnahmen	im	Rahmen	der	formell	erforderlichen	Beteiligungsschritte,
einschließlich	der	Erstellung	von	Vorschlägen	für	eine	abwägende	Auseinandersetzung,
Ausarbeitung	der	Begründung	zum	Bebauungsplan	sowie	des	Ent-wickelns	der
Beschlussvorschläge,	inkl.	Klärung	der	entsprechenden	Anforderungen.Die
Projektsteuerung	betrifft	die	Gesamtkoordination	der	Projektstufen	1-5	nach	AHO.


