
I.D.:	75035977

"Lucrări	suplimentare	-	Reconstruire	Cabana	Vadu	Crişului
pentru	realizare	Centru	de	monitorizare	si	promovare	a	naturii
Vadu	Crişului"

Data
publicarii

10.11.22 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

1.530.815,90	RON	-	1.530.815,90	RON 	 	

Descriere: Proiectul	propune	realizarea	unui	Centru	de	monitorizare	si	promovare	a	naturii	prin
reabilitarea/reconstrucţia	cabanei	Vadu	Crişului	în	cadrul	proiectului	ROHU	126,
“Conservarea,	protecţia	şi	promovarea	naturii	de	ambele	părţi	ale	frontierei	Româno
Ungare"	–	acronim	ProNature.	Clădirile	existente	studiate	(C2	şi	C3)	au	adăpostit	funcţiunea
de	cabană	turistică	şi	restaurantul	aferent	acesteia.	Acestea	nu	au	fost	folosite	în	ultimii
15-20	ani,	fiind	într-o	stare	avansată	de	degradare	fizică.	În	această	perioadă	nu	au	fost
realizate	lucrări	de	întreţinere/reparaţii	asupra	acestor	clădiri.	Pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor	datorită	condiţiilor	concrete	existente	în	teren	a	apărut	necesitatea	executării
unor	lucrări	suplimentare	care	nu	au	putut	fi	cuprinse	în	contractul	de	bază,	conform	Notei
de	constatare	din	data	de	30.08.2021	şi	a	Dispoziţiilor	de	şantier	nr.	1	din	data	de
01.09.2021,	nr.	2	din	data	de	05.10.2021,	nr.	3	din	data	de	18.10.2021,	Notei	de
constatare	din	data	de	24.02.2022	şi	a	Dispoziţiei	de	şantier	nr.	4	din	data	de	10.03.2022,
Notei	de	constatare	din	28.02.2022	şi	a	Dispoziţiei	de	şantier	nr.	1	din	14.03.2022	şi	a	Notei
de	constatare	11.04.2022	şi	a	Dispoziţiei	de	şantier	nr.	2	din	15.04.2022.	Astfel	pentru
realizarea	lucrărilor	suplimentare	este	necesară	achiziţionarea	lucrărilor	de	execuţie.


